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Kulturcenter Værestedets Områdefornyelse/ Projekt Mødested i 

Fjordklyngen 
Onsdag d.11. december 2019 

Dagsorden 

 

1. Budskaber fra Workshop. Mandag d. 2. december, deltog vi i Workshop i GAME Street Mekka 

Viborg, sammen med 4 øvrige Mødested-projekter, der har fået bevilliget penge. Hvad var det 

vigtigste fra workshoppen (hovedbudskaber) og hvordan får vi omsat/realiseret hovedbudskaberne 

fra workshoppen. 

2. Økonomi. Hvad er vores nuværende økonomi/udgangspunkt for ansøgning. Kan vi øge denne sum, 

hvordan? 

3. Valg af arkitektfirma/rådgiver. Drøftelse af kriterier og fremgangsmåde ud fra Realdania og Lokale 

og Anlægsfondens (LOA´s) liste over muligheder.  

4. Videndeling og hjælp/sparring med Kulturforvaltning (Ole Bech) og Landdistriktsudvalg (Hanne 

Toksvig) 

5. Evt. 

 

Til stede: Ole Pedersen, Bodil Risdahl, Jacob Kjærsgaard, Leif Nielsen, Eva Nielsen 

Afbud fra: Kiri Elkjær, René Storgaard Madsen, Tilde Munkholm 

Referent: Eva Nielsen 

 

Referat  

Ad. 1 Budskaber fra Workshop 
På workshoppen blev det pointeret at vi skal have afklaret hvilken konto der skal bruges. Skal der laves en 

projektkonto under Fjordklyngen? Dette drøftes med Inge Carlskov (Eva) 

Første deadline, midtvejsmøde, er i starten af marts måned, hvor vi skal mødes med Realdania og LOA og 

komme med den første skitse af projektet.  

Vi skal hurtigt have besluttet en rådgivnings-/arkitektfirma til at hjælpe os, se punkt 3.  

Vi skal tænke i kvalitet, bæredygtigeog langtidsholdbare løsninger med lave driftsomkostninger. Det 

vigtigste er at få løsninger der passer præcist til de behov der er hos Fjordklyngeboerne/brugergrupperne.  

Arkitektonisk gode løsninger 

Der blev især lagt mærke til Udeforsamlingshus i Fjelstervang (Herning), inspirerende projekt 
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Vi mangler de slides der blev brugt til workshoppen. Eva spørger Lise fra DGI, som er vores kontaktperson 

til Realdania og Anlægsfonden 

 

 

Ad. 2 Økonomi 
Nuværende økonomi:  

Vi har kr. 200.000,- fra LOA og Realdania, samt ca. kr. 450.000,- fra Områdefornyelsen (når andel til 

administration er fratrukket) 

For nogle år siden blev der bevilliget penge til modernisering af køkkenet. Denne modernisering blev dog 

sat i bero, fordi der blev søgt om Områdefornyelse. Vi forespørger Kulturforvaltningen om evt. hensatte 

penge til dette, som vi kan medtage i projektet. Eva kontakter Ole Kruse (formand for Kulturcenter 

Værestedet) vedr. evt. bevilling og derefter kontaktes Kulturforvaltningen.  

Vi vil søge penge hjem via fonde. Alle skal holde opmærksomhed på hvilke fonde der kan være relevante at 

søge. Vi kommer til at diskutere hvad det vil sige at LOA og Realdania vil giver max 50% af anlægssummen. 

Vil det sige at vi skal søge penge nu fra diverse fonde, eller skal vi først søge penge fra diverse fonde når vi 

har den færdige beskrivelse af projektet. Spørgsmålet er om man kan søge om 50% af anlægssummen uden 

at have penge i hånden. Se Ansøgningsvejledning, Budget og finansieringsplan, punkt 5.3. Vi søger 

vejledning hos Therese (Eva) 

 

Ad. 3 Valg af arkitektfirma/rådgiver 
Vi skal have valgt et rådgivnings- og arkitektfirma. Rådgiverlisten gennemgås og de der ligger i Jylland 

udvælges og fordeles mellem de tilstedeværende (markeret med gult). København vælges fra, pga. udgifter 

til transport. Opgaven er at vurdere hvorvidt rådgivnings- og arkitektfirmaet kan opfylde vores behov ift. 

arkitektur og ift. rådgivningsopgaven. Giv en kort vurdering af hver, med nedslag og udvælg derefter 1 eller 

to favoritter. De der ikke har fået tildelt opgave, skal selv vælge 3 – 4 projekter ud blandt vedhæftede liste 

og kigge nærmere på dem.   

Bodil undersøger:  

 Anna Mette Exner Arkitektur, Midtjylland Brabrand, Arkitekt  

 Bo Frost Architects Midtjylland Mårslet Arkitekter 

 By + Land Nordjylland Aalborg, Byplan- og landskabsarkitekt, Samarbejder med Se til Siden 

 Giv Rum Nordjylland og Sjælland Aalborg og København Samskabelse, procesfacilitering- og styring 

 

Jacob undersøger:  

 Hele Landet Arkitekter Midtjylland, Sjælland Gellerup, København Arkitekter 

 Helle Glyø Nordjylland Løkken Coach og forandringskonsulent 

 Ikki Lyng Midtjylland Djursland, Proceskonsulent i 3 landsbyklynger, Samarbejder med Bo Frost 

Architects 
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 Johanne Bugge Nordjylland Aalborg Turisme- og attraktionsudvikling 

 

Ole undersøger:  

 Kondens Midtjylland Aarhus Arkitekter 

 OOOJA Architects & Kim Thorsell, Architects Midtjylland Aarhus Arkitekter, designere 

 Planværkstedet Midtjylland Aarhus By- og landskabsarkitekter 

 ReVærk Midtjylland Aarhus Arkitekter 

 

 

Leif undersøger:  

 

 RUM Arkitekter Midtjylland Horsens Arkitekter 

 Se Til Siden Nordjylland Aalborg, Sociologisk byudvikler, (Samarbejder med By+Land) 

 Sleth Sjælland og Jylland København, Aarhus Arkitekter 

 Spant Studio Sjælland Aarhus Arkitekter 

 

Eva undersøger:  

 Stedvis Midtjylland Lystrup Arkitekter,  

 Tegnestuen Mejeriet Sjælland, Fyn og Jylland, Kolding og Odense, Arkitekter 

 Tegnestuen Stedse Aps Sønderjylland og Nordjylland Haderslev og Thy Arkitekter 

 

René undersøger 

 Urban Goods Midtjylland Aarhus Oplevelsesøkonomi og designkultur. 

 Wad Landskabsarkitekter Midtjylland Viby J Landskabsarkitekter 

 

Ad 4 Videndeling og hjælp/sparring 
Eva kontakter og sender referat fra mødet til kulturforvaltningen og til Landdistriktsudvalget. Orientering til 

Therese Agerkilde 

 

Ad. 5 Evt. 
Kommende møder. Jakob rundsender en Doodle, mhp at finde tre mødedatoer i det nye år.  

Vi mangler materialer fra workshop. Eva efterlyser dem og rundsender 

Spørgsmål til Therese: Hvad er definitionen på anlægssum? Er det inkluderet sum til f.eks. arkitektfirma, 

proces, etc. Hvor meget kan der regnes under dette? 
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Spørgsmål til Therese: Vi kommer til at diskutere hvad det vil sige at LOA og Realdania vil giver max 50% af 

anlægssummen. Vil det sige at vi skal søge penge nu fra diverse fonde, eller skal vi først søge penge fra 

diverse fonde når vi har den færdige beskrivelse af projektet. Spørgsmålet er om man kan søge om 50% af 

anlægssummen uden at have penge i hånden. Se Ansøgningsvejledning, Budget og finansieringsplan, punkt 

5.3. Hvordan skal vi forstå det punkt. 

 

 

Dagsorden til næste møde:  

1. Gennemgang af potentielle rådgivere og valg af tre, som kontaktes for et uforpligtende møde og 

tilbud. Therese evt. med.  

2. Økonomi. Hvad er status på økonomi 

3. Hvad er vores vision. På workshoppen var der stort fokus på at vi skal være bevidste om vores 

vision. Noget af visionen har vi formuleret i ansøgningen og det rådgivnings og arkitektfirma, vi 

vælger, kan hjælpe os i processen til at blive mere skarp på visionen. Drøftelse af hvor langt vi er 

aktuelt ift. at formulere visionen.  

4. Afklaring af punkter til næste møde 

5. Evt.  

 

 

  

 

 


