

## Kulturcenter Værestedets Områdefornyelse/ Projekt Mødested i Fjordklyngen

Onsdag d.11. december 2019

### Dagsorden

1. Budskaber fra Workshop. Mandag d. 2. december, deltog vi i Workshop i GAME Street Mekka Viborg, sammen med 4 øvrige Mødested-projekter, der har fået bevilliget penge. Hvad var det vigtigste fra workshoppen (hovedbudskaber) og hvordan får vi omsat/realiseret hovedbudskaberne fra workshoppen.
2. Økonomi. Hvad er vores nuværende økonomi/udgangspunkt for ansøgning. Kan vi øge denne sum, hvordan?
3. Valg af arkitektfirma/rådgiver. Drøftelse af kriterier og fremgangsmåde ud fra Realdania og Lokale og Anlægsfondens (LOA's) liste over muligheder.
4. Videndeling og hjælp/sparring med Kulturforvaltning (Ole Bech) og Landdistriktsudvalg (Hanne Toksvig)
5. Evt.

Til stede: Ole Pedersen, Bodil Risdahl, Jacob Kjærsgaard, Leif Nielsen, Eva Nielsen

Afbud fra: Kiri Elkjær, René Storgaard Madsen, Tilde Munkholm

Referent: Eva Nielsen

## Referat

### Ad. 1 Budskaber fra Workshop

På workshoppen blev det pointeret at vi skal have afklaret hvilken konto der skal bruges. Skal der laves en projektkonto under Fjordklyngen? Dette drøftes med Inge Carlskov (Eva)

Første deadline, midtvejsmøde, er i starten af marts måned, hvor vi skal mødes med Realdania og LOA og komme med den første skitse af projektet.

Vi skal hurtigt have besluttet en rådgivnings-/arkitektfirma til at hjælpe os, se punkt 3.

Vi skal tænke i kvalitet, bæredygtige og langtidsholdbare løsninger med lave driftsomkostninger. Det vigtigste er at få løsninger der passer præcist til de behov der er hos Fjordklyngeboerne/brugergrupperne.

Arkitektonisk gode løsninger

Der blev især lagt mærke til Udeforsamlingshus i Fjølstervang (Herning), inspirerende projekt

Vi mangler de slides der blev brugt til workshoppen. Eva spørger Lise fra DGI, som er vores kontaktperson til Realdania og Anlægsfonden

## Ad. 2 Økonomi

Nuværende økonomi:

Vi har kr. 200.000,- fra LOA og Realdania, samt ca. kr. 450.000,- fra Områdefornyelsen (når andel til administration er fratrukket)

For nogle år siden blev der bevilliget penge til modernisering af køkkenet. Denne modernisering blev dog sat i bero, fordi der blev søgt om Områdefornyelse. Vi forespørger Kulturforvaltningen om evt. hensatte penge til dette, som vi kan medtage i projektet. Eva kontakter Ole Kruse (formand for Kulturcenter Værestedet) vedr. evt. bevilling og derefter kontaktes Kulturforvaltningen.

Vi vil søge penge hjem via fonde. Alle skal holde opmærksomhed på hvilke fonde der kan være relevante at søge. Vi kommer til at diskutere hvad det vil sige at LOA og Realdania vil give max 50% af anlægssummen. Vil det sige at vi skal søge penge nu fra diverse fonde, eller skal vi først søge penge fra diverse fonde når vi har den færdige beskrivelse af projektet. Spørgsmålet er om man kan søge om 50% af anlægssummen uden at have penge i hånden. Se Ansøgningsvejledning, Budget og finansieringsplan, punkt 5.3. Vi søger vejledning hos Therese (Eva)

## Ad. 3 Valg af arkitektfirma/rådgiver

Vi skal have valgt et rådgivnings- og arkitektfirma. Rådgiverlisten gennemgås og de der ligger i Jylland udvælges og fordeles mellem de tilstedeværende (markeret med gult). København vælges fra, pga. udgifter til transport. Opgaven er at vurdere hvorvidt rådgivnings- og arkitektfirmaet kan opfylde vores behov ift. arkitektur og ift. rådgivningsopgaven. Giv en kort vurdering af hver, med nedslag og udvælg derefter 1 eller to favoritter. De der ikke har fået tildelt opgave, skal selv vælge 3 – 4 projekter ud blandt vedhæftede liste og kigge nærmere på dem.

### **Bodil undersøger:**

- Anna Mette Exner Arkitektur, Midtjylland Brabrand, Arkitekt
- Bo Frost Architects Midtjylland Mårslet Arkitekter
- By + Land Nordjylland Aalborg, Byplan- og landskabsarkitekt, Samarbejder med Se til Siden
- Giv Rum Nordjylland og Sjælland Aalborg og København Samskabelse, procesfacilitering- og styring

### **Jacob undersøger:**

- Hele Landet Arkitekter Midtjylland, Sjælland Gellerup, København Arkitekter
- Helle Glyø Nordjylland Løkken Coach og forandringskonsulent
- Ikki Lyng Midtjylland Djursland, Proceskonsulent i 3 landsbyklynger, Samarbejder med Bo Frost Architects

- Johanne Bugge Nordjylland Aalborg Turisme- og attraktionsudvikling

#### **Ole undersøger:**

- Kondens Midtjylland Aarhus Arkitekter
- OOOJA Architects & Kim Thorsell, Architects Midtjylland Aarhus Arkitekter, designere
- Planværkstedet Midtjylland Aarhus By- og landskabsarkitekter
- ReVærk Midtjylland Aarhus Arkitekter

#### **Leif undersøger:**

- RUM Arkitekter Midtjylland Horsens Arkitekter
- Se Til Siden Nordjylland Aalborg, Sociologisk byudvikler, (Samarbejder med By+Land)
- Sleth Sjælland og Jylland København, Aarhus Arkitekter
- Spant Studio Sjælland Aarhus Arkitekter

#### **Eva undersøger:**

- Stedvis Midtjylland Lystrup Arkitekter,
- Tegnestuen Mejeriet Sjælland, Fyn og Jylland, Kolding og Odense, Arkitekter
- Tegnestuen Stedse Aps Sønderjylland og Nordjylland Haderslev og Thy Arkitekter

#### **René undersøger**

- Urban Goods Midtjylland Aarhus Oplevelsesøkonomi og designkultur.
- Wad Landskabsarkitekter Midtjylland Viby J Landskabsarkitekter

#### **Ad 4 Videndeling og hjælp/sparring**

Eva kontakter og sender referat fra mødet til kulturforvaltningen og til Landdistriktsudvalget. Orientering til Therese Agerkilde

#### **Ad. 5 Evt.**

Kommende møder. Jakob rundsender en Doodle, mhp at finde tre mødedatoer i det nye år.

Vi mangler materialer fra workshop. Eva efterlyser dem og rundsender

Spørgsmål til Therese: Hvad er definitionen på anlægssum? Er det inkluderet sum til f.eks. arkitektfirma, proces, etc. Hvor meget kan der regnes under dette?

Spørgsmål til Therese: Vi kommer til at diskutere hvad det vil sige at LOA og Realdania vil give max 50% af anlægssummen. Vil det sige at vi skal søge penge nu fra diverse fonde, eller skal vi først søge penge fra diverse fonde når vi har den færdige beskrivelse af projektet. Spørgsmålet er om man kan søge om 50% af anlægssummen uden at have penge i hånden. Se Ansøgningsvejledning, Budget og finansieringsplan, punkt 5.3. Hvordan skal vi forstå det punkt.

### Dagsorden til næste møde:

1. Gennemgang af potentielle rådgivere og valg af tre, som kontaktes for et uforpligtende møde og tilbud. Therese evt. med.
2. Økonomi. Hvad er status på økonomi
3. Hvad er vores vision. På workshoppen var der stort fokus på at vi skal være bevidste om vores vision. Noget af visionen har vi formuleret i ansøgningen og det rådgivnings og arkitektfirma, vi vælger, kan hjælpe os i processen til at blive mere skarp på visionen. Drøftelse af hvor langt vi er aktuelt ift. at formulere visionen.
4. Afklaring af punkter til næste møde
5. Evt.